



Av. Delegete Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000
(35) 3435.1911
www.extremamg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de Empresa para Desenvolvimento de Projetos Executivos e Levantamento Planialtimétrico para Construção e concepção artística do monumento turístico e arquitetura e urbanismo do entorno, para via sacra e requalificação Paisagística de Espaços Consolidados, Extrema-MG.

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	Unidade	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06
1	ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO	R\$ 192.336,67	%	50%	50%				
2	SONDAGEM	R\$ 85.646,49	%		100%				
3	PROJETO BÁSICO	R\$ 121.640,00	%		50%	50%			
4	PERSPECTIVA COLORIDA	R\$ 24.728,44	%			100%			
5	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 289.040,00	%				50%	50%	
6	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.531,91	%				100%		
7	APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 3.043,65	%					100%	
8	PLANILHA ORÇAMENTARIA EXECUTIVA E QUANTITATIVOS	R\$ 38.613,33	%						100%
9	MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO COMPLETO	R\$ 18.466,67	%						100%
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 755.047,16	100%	R\$ 96.166,33	R\$ 242.634,82	R\$ 85.548,44	R\$ 136.051,91	R\$ 137.563,65	R\$ 57.080,00
TOTAL FÍSICO				12,7367%	32,1351%	11,3302%	18,0190%	18,2192%	7,5596%

Marina de Andrade Barros
Engenheira Civil - CREA 5070490383/D
Secretaria de Obras e Urbanismo