



Gerência de Compras e Licitações

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(35) 3435.4504 | (35) 3435.4307 | (35) 3435.3315



www.extrema.mg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados



MATRIZ DE RISCOS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO PROJETO ELÉTRICO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PREFEITO JAHIR APARECIDO OLIVOTTI EXTREMA - MG
DATA	19/07/2023

RISCO-CHAVE		RISCO INERENTE			
Cód.	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
01	Aumento da inflação	05	05	25	Médio
02	Variação cambial	07	05	35	Médio
03	Flutuação dos preços de insumos	08	05	40	Alto
04	Extravio de materiais que demandem ressarcimento (furtos)	05	05	25	Médio

Natalia Rios da Rosa Barbella/ CREA MG 366.359
Responsável pela Elaboração