



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 100 – CEP 37640-000 – PABX/FAX (35) 3435-1911

CNPJ – 18677591/0001-00 – ESTADO DE MINAS GERAIS

### SECRETARIA DE OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CAIXA D' ÁGUA METÁLICA PARA ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL NO PARQUE MUNICIPAL EVENTOS (ARQUIBANCADA), CEMITÉRIO MUNICIPAL, CAMPO MUNICIPAL - ESTÁDIO SEBASTIÃO CAMANDUCCI, CAMPO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E NA PRAÇA DOS 3 PODERES - PREFEITURA, FÓRUM E CÂMARA.

Data: 11/09/2023

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	TOTAL
1	PARQUE MUNICIPAL EVENTOS DE EXTREMA-MG (EXCLUSIVO PARA EVENTOS)	R\$ 212.035,75	25%	75%									100%
2	CEMITÉRIO MUNICIPAL	R\$ 117.605,29			25%	75%							100%
3	CAMPO MUNICIPAL - ESTÁDIO SEBASTIÃO CAMANDUCCI	R\$ 212.035,75					25%	25%	50%				100%
4	PRAÇA DOS 3 PODERES - PREFEITURA, FÓRUM E CÂMARA	R\$ 152.500,30								25%	25%	50%	100%
5	CAMPO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	R\$ 152.500,30								25%	25%	50%	100%
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 846.677,38	R\$ 53.008,94	R\$ 159.026,81	R\$ 29.401,32	88.203,96	53.008,94	53.008,94	106.017,87	76.250,15	76.250,15	152.500,30	R\$ 846.677,38
TOTAL FÍSICO		100%	6,26%	18,78%	3,47%	10,42%	6,26%	6,26%	12,52%	9,01%	9,01%	18,01%	100,00%

TOTAL DO CRONOGRAMA DE 10 (DEZ) MESES.

Natalia Rios da Rosa Barbella  
Engenheira Civil - CREA - 366.359  
Secretaria de Obras