



Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.1911

    www.extrema.mg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														DATA:
LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL FAZENDA FABIANO, BAIRRO PONTE NOVA, EXTREMA-MG														20/03/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	%	MESES											
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 509.402,62	7,68%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22	R\$ 42.450,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 89.751,84	1,35%	100,00%											
				R\$ 89.751,84											
3	FUNDAÇÕES	R\$ 59.105,69	0,89%	100,00%											
				R\$ 59.105,69											
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.276.446,37	19,25%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
				R\$ 127.646,66	R\$ 382.939,97	R\$ 382.939,97	R\$ 382.939,97								
5	ALVENARIA	R\$ 412.271,31	6,22%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					R\$ 103.067,83	R\$ 103.067,83	R\$ 103.067,83	R\$ 103.067,83							
6	PISOS	R\$ 649.552,75	9,79%					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
								R\$ 129.910,55	R\$ 194.865,83	R\$ 194.865,83	R\$ 129.910,55				
7	ESQUADRIAS	R\$ 445.902,19	6,72%						20,00%	40,00%	40,00%				
									R\$ 89.180,44	R\$ 178.360,88	R\$ 178.360,88				
8	REVESTIMENTOS	R\$ 709.483,07	10,70%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
									R\$ 141.896,71	R\$ 141.896,71	R\$ 141.896,71	R\$ 141.896,71	R\$ 141.896,71		
9	PINTURA	R\$ 338.387,04	5,10%										50,00%	50,00%	
														R\$ 169.193,77	R\$ 169.193,77
10	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA	R\$ 212.893,92	3,21%						50,00%	50,00%					
									R\$ 106.446,96	R\$ 106.446,96					
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	R\$ 289.883,98	4,37%								25,00%	25,00%	25,00%		
										R\$ 72.471,00	R\$ 72.471,00	R\$ 72.471,00	R\$ 72.471,00		
12	DADOS	R\$ 78.771,21	1,19%								50,00%	50,00%			
											R\$ 39.385,61	R\$ 39.385,61			
13	SPDA	R\$ 48.824,87	0,74%										30,00%	70,00%	
												R\$ 14.647,46	R\$ 34.177,41		
14	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 131.258,03	1,98%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
								R\$ 32.814,51	R\$ 32.814,51	R\$ 32.814,51	R\$ 32.814,51				
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 173.550,84	2,62%								40,00%	60,00%			
											R\$ 69.420,34	R\$ 104.130,50			
16	DRENAGEM	R\$ 91.686,16	1,23%									60,00%	40,00%		
													R\$ 49.011,70	R\$ 32.674,46	
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 164.693,31	2,48%									50,00%	50,00%		
												R\$ 82.346,66	R\$ 82.346,66		
18	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA	R\$ 160.295,48	2,42%										50,00%	50,00%	
													R\$ 80.147,74	R\$ 80.147,74	
19	ÁREA EXTERNA	R\$ 29.781,75	0,45%											20,00%	80,00%
														R\$ 5.956,35	R\$ 23.825,40
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 769.865,07	11,61%											95,40%	4,60%
															R\$ 734.456,22
	TOTAIS SIMPLES (%)	100%		4,81%	7,97%	7,97%	7,97%	4,15%	7,56%	10,51%	10,62%	7,25%	12,00%	17,67%	1,53%
	TOTAIS ACUMULADOS (%)	100%		4,81%	12,78%	20,75%	28,71%	32,87%	40,43%	50,93%	61,55%	68,80%	80,80%	98,47%	100,00%
	TOTAIS SIMPLES (R\$)	R\$ 6.631.828,70		318.954,41	528.458,02	528.458,02	528.458,02	275.428,60	501.207,70	696.835,10	704.350,82	480.785,03	795.681,36	1.171.527,17	101.684,46
	TOTAIS ACUMULADOS (R\$)	R\$ 6.631.828,70		318.954,41	847.412,42	1.375.870,44	1.904.328,46	2.179.757,05	2.680.964,75	3.377.799,86	4.082.150,68	4.562.935,71	5.358.617,07	6.530.144,24	6.631.828,70
Renan Matheus Leme Rosa Eng. Civil - CREA MG:205874/D Secretaria de Obras e Urbanismo															