

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e drenagem (sem fornecimento de materiais), incluso fornecimento de equipamentos para execução dos serviços.
REFERÊNCIA	Junho de 2023

RISCO-CHAVE		RISCO INERENTE			
Cód.	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
01	Cotação do Dólar	05	10	50	Alto
02	Aumento no preço dos derivados de petróleo	08	07	56	Alto
03	Reposição automotiva	05	03	15	Baixo
04	Inflação	05	10	50	Alto
05	Riscos trabalhistas	03	03	9	Baixo
06	Escassez de mão de obras	05	06	30	Médio

Engº Jean Rodrigo G de Lima - CREA MG: 250016/D

