



Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624  
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37.640-000  
(35) 3435.1911

[www.extrema.mg.gov.br](https://www.extrema.mg.gov.br)

*Inovação e Gestão de Resultados*

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS E CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DO BAIRRO DO AGENOR E QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO PARQUE DOS PÁSSAROS, EXTREMA/MG.

**LOCAL:** PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS / QUADRA DE FUTSAL DO AGENOR / QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS PÁSSAROS.

**BDI** **28,75%**

**COORDENADAS:** -22.853022, -46.326467 / -22.859340, -46.312722 / -22.854046, -46.311999

**DATA:** 09/05/2023

**R\$ 616.219,19**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL
	REFORMAS GERAL/CONSTRUÇÃO	R\$ 616.219,1862									
1.00	REFORMA BANHEIROS QUIOSQUE	R\$ 224.406,8950	25%	35%	30%	10%	0%	0%	0%	0%	100%
3.00	REFORMA VESTIÁRIO	R\$ 211.065,9672	30%	25%	35%	10%	0%	0%	0%	0%	100%
4.00	CONSTRUÇÃO BANHEIRO QUADRA PARQ. PASSAROS	R\$ 90.373,1620	0%	0%	0%	40%	30%	20%	10%	0%	100%
5.00	CONSTRUÇÃO BANHEIRO QUADRA AGENOR	R\$ 90.373,1620	0%	0%	0%	0%	40%	30%	20%	10%	100%
			R\$ 119.421,51	R\$ 131.308,91	R\$ 141.195,16	R\$ 79.696,55	R\$ 63.261,21	R\$ 45.186,58	R\$ 27.111,95	R\$ 9.037,32	R\$ 616.219,1862

**NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA**  
Eng. Civil - CREA: 366.359  
Secretaria de Obras e Urbanismo