



Gerência de Compras e Licitações
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000
(35) 3435.4504 | (35) 3435.4307 | (35) 3435.3315
 www.extrema.mg.gov.br
Inovação e Gestão de Resultados



MATRIZ DE RISCOS

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ITENS DE PROJETO TÉCNICO PERTINENTES AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE EXTREMA/MG.

REFERÊNCIA

| RISCO-CHAVE | | RISCO INERENTE | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|-------|
| Cód. | Descrição | Impacto | Probabilidade | Nível de Risco | |
| 01 | Aumento da inflação | 05 | 04 | 20 | Médio |
| 02 | Variação cambial | 07 | 04 | 28 | Médio |
| 03 | Flutuação dos preços de insumos | 08 | 05 | 40 | Alto |
| 04 | Extravio de materiais que demandem ressarcimento (furtos) | 05 | 02 | 10 | Baixo |

João Fernando Lopes de Toledo - Engenheiro Civil CREA n.º 207830/D
Matrícula/Registro Empregatício n.º 020531
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo