

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CAIXA D' ÁGUA METÁLICA PARA ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL NO PARQUE MUNICIPAL EVENTOS (ARQUIBANCADA), CEMITÉRIO MUNICIPAL, CAMPO MUNICIPAL - ESTÁDIO SEBASTIÃO CAMANDUCCI, CAMPO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E NA PRAÇA DOS 3 PODERES - PREFEITURA, FÓRUM E CÂMARA.
DATA	11/09/2023

RISCO-CHAVE		RISCO INERENTE			
Cód.	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
01	Aumento da inflação	05	05	25	Médio
02	Variação cambial	07	05	35	Médio
03	Flutuação dos preços de insumos	08	05	40	Alto
04	Extravio de materiais que demandem ressarcimento (furtos)	05	05	25	Médio

Natalia Rios da Rosa Barbella/ CREA MG 366.359
Responsável pela Elaboração