

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPEMANETO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE EXTREMA-MG.
REFERÊNCIA	20/10/2023

RISCO-CHAVE		RISCO INERENTE			
Cód.	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	
01	Cotação do Dólar	07	04	28	Médio
02	Aumento no preço dos derivados de petróleo (combustível, óleo diesel, etc...)	08	06	48	Alto
03	Queda da Economia/Arrecadação	08	08	64	Alto
04	Inflação	06	05	30	Médio
05	Riscos trabalhistas	07	04	28	Médio
06	Escalada da guerra na Europa	05	06	30	Médio
07	Escassez de mão de obras	07	03	21	Médio

Responsável pela Elaboração

