

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO TELhado DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO FABBRI - RAI0 DE SOL, NO MUNICÍPIO DE EXTREMA-MG.					
LOCAL:	ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO FABBRI - RAI0 DE SOL - Rua das Siriemas, 150 – Bela Vista – Extrema/MG					BDI 28,75%
COORDENADAS:	-22.847339682255352, -46.3188818913558					
DATA:	18/10/2023					R\$ 584.743,66

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
	REFORMAS GERAL	R\$ 584.746,71					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.840,73	100%	0%	0%	0%	100%
2	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 38.566,78	50%	50%	0%	0%	100%
3	COBERTURA, ESTRUTURA E COMPLEMENTOS	R\$ 544.339,20		40%	30%	30%	100%
			R\$ 21.124,12	R\$ 237.019,07	R\$ 163.301,76	R\$ 163.301,76	R\$ 584.746,71

Natalia Rios da Rosa Barbella
Eng. Civil - CREA: 366.359/D
Secretaria de Obras e Urbanismo