



Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000
(35) 3435.1911
www.extrema.mg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NOS BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO MORBIDELLI, EXTREMA-MG										BDI	28,71%
LOCAL: BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI, EXTREMA-MG											
COORDENADAS: -22.83748, -46.30995 / -22.82449, -46.29767 / -22.86173, -46.32261											
DATA: 14/02/2024										VALOR ESTIMADO R\$	3.762.585,13
COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
A	UBS DO BARREIRO	R\$ 887.651,55									
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENTE A ESTA OBRA	R\$ 109.071,17	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.158,21	R\$ 38.158,21 100%								
3.0	ESQUADRIAS - PORTAS	R\$ 49.934,58			R\$ 24.967,29 50%	R\$ 24.967,29 50%					
4.0	REVESTIMENTOS	R\$ 59.910,33	R\$ 17.973,10 30%	R\$ 29.955,17 50%	R\$ 11.982,07 20%						
5.0	PINTURA	R\$ 94.001,82			R\$ 75.201,46 80%	R\$ 18.800,36 20%					
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 329.906,73			R\$ 164.953,37 50%	R\$ 164.953,37 50%					
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 4.904,41		R\$ 2.942,65 60%	R\$ 1.961,76 40%						
8.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.486,14			R\$ 12.445,84 30%	R\$ 12.445,84 30%	R\$ 16.594,46 40%				
9.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.646,38					R\$ 2.646,38 100%				
10.0	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA	R\$ 7.657,45		R\$ 7.657,45 100%							
11.0	PISO ÁREA EXTERNA	R\$ 111.473,80		R\$ 33.442,14 30%	R\$ 33.442,14 30%	R\$ 33.442,14 30%	R\$ 11.147,38 10%				
12.0	ESTACIONAMENTO E PASSEIO - LADO INFERIOR	R\$ 35.462,13		R\$ 10.638,64 30%	R\$ 10.638,64 30%	R\$ 7.092,43 20%	R\$ 7.092,43 20%				
13.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.038,40					R\$ 3.038,40 100%				
VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS UBS BARREIRO			R\$ 77.945,54	R\$ 106.450,27	R\$ 357.406,80	R\$ 283.515,66	R\$ 62.333,28				
B	UBS DO RODEIO + PRAÇA	R\$ 1.298.102,37									
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENTE A ESTA OBRA	R\$ 109.071,17			R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%	R\$ 21.814,23 20,00%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.453,23			R\$ 34.453,23 100%						
3.0	ESQUADRIAS	R\$ 57.929,51					R\$ 28.964,76 50%	R\$ 28.964,76 50%			
4.0	REVESTIMENTOS	R\$ 75.998,60				R\$ 30.399,44 40%	R\$ 30.399,44 40%	R\$ 15.199,72 20%			
5.0	PINTURA	R\$ 86.939,75				R\$ 26.081,93 30%	R\$ 52.163,85 60%	R\$ 8.693,98 10%			
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 317.934,36					R\$ 158.967,18 50%	R\$ 158.967,18 50%			
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 96.829,68			R\$ 19.365,94 20%	R\$ 38.731,87 40%	R\$ 38.731,87 40%				
8.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 42.721,94					R\$ 12.816,58 30%	R\$ 12.816,58 30%	R\$ 17.088,78 40%		
9.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.646,38							R\$ 2.646,38 100%		
10.0	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA	R\$ 114.474,36					R\$ 45.789,74 40%	R\$ 45.789,74 40%	R\$ 22.894,87 20%		
11.0	PISO ÁREA EXTERNA - PRAÇA E CONTORNO DO PÁTIO	R\$ 250.426,71			R\$ 25.042,67 10%	R\$ 75.128,01 30%	R\$ 75.128,01 30%	R\$ 75.128,01 30%			
12.0	PRAÇA DO RODEIO	R\$ 105.638,28			R\$ 21.127,66 20%	R\$ 21.127,66 20%	R\$ 21.127,66 20%	R\$ 21.127,66 20%	R\$ 21.127,66 20%		
13.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.038,40							R\$ 3.038,40 100%		
VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS UBS RODEIO					R\$ 121.803,73	R\$ 213.283,14	R\$ 485.903,33	R\$ 388.501,86	R\$ 88.610,32		
C	UBS DO MORBIDELLI E PRAÇA	R\$ 1.272.967,19									
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENTE A ESTA OBRA	R\$ 174.513,87	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	R\$ 21.814,23 12,50%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 60.062,54	R\$ 42.043,78 70%			R\$ 18.018,76 30,00%					
3.0	ESQUADRIAS	R\$ 104.648,06					R\$ 41.859,22 40%	R\$ 31.394,42 30%	R\$ 31.394,42 30%		
4.0	REVESTIMENTO E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	R\$ 144.642,05		R\$ 28.928,41 20%	R\$ 57.856,82 40%	R\$ 57.856,82 40%					
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 338.979,83					R\$ 101.693,95 30%	R\$ 101.693,95 30%	R\$ 135.591,93 40%		
6.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 38.584,89			R\$ 15.433,96 40%	R\$ 11.575,47 30%	R\$ 11.575,47 30%				
7.0	PINTURA	R\$ 94.580,48			R\$ 28.374,14 30%	R\$ 33.103,17 35%	R\$ 33.103,17 35%				
8.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 40.205,70						R\$ 16.082,28 40%	R\$ 12.061,71 30%	R\$ 12.061,71 30%	
9.0	COBERTURA	R\$ 68.473,75					R\$ 34.236,88 50%	R\$ 34.236,88 50%			
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.646,38								R\$ 2.646,38 100%	
11.0	MURO FUNDO UBS	R\$ 26.474,50				R\$ 5.294,90 20%	R\$ 10.589,80 40%	R\$ 5.294,90 20%	R\$ 5.294,90 20%		
12.0	FECHAMENTO EM GRADIL - ÁREA UBS	R\$ 47.088,94		R\$ 18.835,58 40%	R\$ 14.126,68 30%	R\$ 14.126,68 30%					
13.0	PISO ÁREA EXTERNA - UBS + PRAÇA	R\$ 113.894,19	R\$ 22.778,84 20%	R\$ 34.168,26 30%	R\$ 56.947,10 50%						
14.0	DRENAGEM DO PÁTIO	R\$ 15.133,61		R\$ 10.593,53 70%	R\$ 4.540,08 30%						
15.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.038,40								R\$ 3.038,40 100%	
VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS UBS MORBIDELLI			R\$ 86.636,85	R\$ 114.340,00	R\$ 199.093,01	R\$ 161.790,03	R\$ 254.872,72	R\$ 210.516,66	R\$ 206.157,19	R\$ 39.560,72	
D	PRAÇA DO MORBIDELLI	R\$ 303.864,02									
1.0	DEMOLIÇÃO DO MURO E CALÇADA EM CONCRETO	R\$ 6.569,31				R\$ 6.569,31 100,00%					
2.0	CANTEIROS	R\$ 52.237,20					R\$ 15.671,16 30,00%	R\$ 15.671,16 30,00%	R\$ 20.894,88 40,00%		
3.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DOS CANTEIROS - ÁGUA E DRENAGEM	R\$ 5.368,36						R\$ 4.294,69 80,00%	R\$ 1.073,67 20,00%		
4.0	LUMINOTÉCNICO - ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA	R\$ 17.654,04						R\$ 8.827,02 50,00%	R\$ 5.296,21 30,00%	R\$ 3.530,81 20,00%	
5.0	PERGOLADO EM MADEIRA	R\$ 19.564,63							R\$ 9.782,32 50,00%	R\$ 9.782,32 50,00%	
6.0	MOBILIÁRIO DA PRAÇA	R\$ 108.076,52								R\$ 108.076,52 100,00%	
7.0	MURO DE DIVISA	R\$ 25.836,70					R\$ 10.334,68 40,00%	R\$ 7.751,01 30,00%	R\$ 7.751,01 30,00%		
8.0	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA PRAÇA	R\$ 68.557,26				R\$ 6.855,73 10,00%	R\$ 23.995,04 35,00%	R\$ 23.995,04 35,00%	R\$ 13.711,45 20,00%		
VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS PRAÇA MORBIDELLI			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.425,04	R\$ 50.000,88	R\$ 60.538,92	R\$ 58.509,54	R\$ 121.389,64	
VALOR TOTAL		3.762.585,13 100,00%	R\$ 164.582,39 4,37%	R\$ 220.790,28 5,87%	R\$ 678.303,54 18,03%	R\$ 672.013,87 17,86%	R\$ 853.110,20 22,67%	R\$ 659.557,43 17,53%	R\$ 353.277,05 9,39%	R\$ 160.950,37 4,28%	