
OBRA: 
Data:

19/07/2023

ITEM ETAPAS
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL 

ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL
Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 7.861,17 R$ 7.861,17 R$ 7.861,17

Físico % 100,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 595.035,70 R$ 89.255,36 R$ 89.255,36 R$ 178.510,71 R$ 89.255,36 R$ 89.255,36 R$ 59.503,57 R$ 595.035,70

Físico % 100,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 141.682,78 R$ 21.252,42 R$ 21.252,42 R$ 42.504,83 R$ 21.252,42 R$ 21.252,42 R$ 14.168,28 R$ 141.682,78

Físico % 100,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

Financeiro 89.660,98 R$ 13.449,15 R$ 13.449,15 R$ 26.898,29 R$ 13.449,15 R$ 13.449,15 R$ 8.966,10 R$ 89.660,98

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 19.389,89 R$ 19.389,89 R$ 19.389,89

Físico % 100,00% 15,44% 14,52% 29,04% 14,52% 14,52% 11,95% 100,00%

Financeiro 853.630,52 131.818,09 123.956,92 247.913,84 123.956,92 123.956,92 102.027,84 R$ 853.630,52
TOTAL

____________________________________
Natalia Rios da Rosa Barbella

Engenheira Civil 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL - JAN 2023 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 03-2023 DESONERADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO PROJETO ELÉTRICO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PREFEITO JAHIR APARECIDO OLIVOTTI EXTREMA-MG.

LOCAL: AV. NICOLAU CESARINO, Nº 4000 - BAIRRO BELA VISTA, EXTREMA - MG

CREA MG 366.359

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 853.630,52

2.0

3.0

4.0

5.0

CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

SPDA

INSTALAÇÃO ELETRICA

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES


