Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 18 - 1/2024
Data orçamento : 29/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL TENENTES VI
Versão : Versão inicial
Bem público : RESIDENCIAL TENENTES VI
Endereço : RUA MIRANTE DO LAGO, S/N Bairro : TENENTES
Município(s) : EXTREMA
Dimensão : 56832,419 M²
Data Base : 01/11/2023 (Sem desoneração)
Órgão Solicitante : 8 - SAS - Secretaria de Assistência Social
Órgão Elaborador : 8 - SAS - Secretaria de Assistência Social

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		240

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	2,49	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	16,00		
	R$	349.224,61	41.906,95	41.906,95	41.906,95	41.906,96	41.906,95	41.906,95	41.906,96	55.875,94		
PROJETOS EXECUTIVOS	%	0,20	100,00									
	R$	28.348,19	28.348,19									
INSTALAÇÕES INICIAIS	%	0,21	40,00	60,00								
	R$	28.509,82	11.403,92	17.105,90								
TERRAPLENAGEM	%	6,16	10,00	40,00	50,00							
	R$	862.121,33	86.212,13	344.848,53	431.060,67							
DRENAGEM	%	6,87				10,00	10,00	30,00	50,00			
	R$	960.701,37				96.070,13	96.070,14	288.210,41	480.350,69			
PAVIMENTAÇÃO	%	24,70							50,00	50,00		
	R$	3.456.133,23							1.728.066,61	1.728.066,62		
REDE DE ÁGUA E ESGOTO	%	1,82					10,00	30,00	50,00	10,00		
	R$	255.028,23					25.502,82	76.508,47	127.514,11	25.502,83		
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	%	1,25							50,00	50,00		
	R$	174.966,56							87.483,28	87.483,28		
MURO DE CONTENÇÃO - ARRIMO	%	56,30		40,00	60,00							
	R$	7.876.112,85		3.150.445,14	4.725.667,71							
Valor parcial:	%		1,20	25,40	37,16	0,99	1,17	2,91	17,62	13,56		
	R$	13.991.146,19	167.871,19	3.554.306,52	5.198.635,33	137.977,09	163.479,91	406.625,83	2.465.321,65	1.896.928,67		
Valor acumulado:	%		1,20	26,60	63,76	64,75	65,92	68,82	86,44	100,00		
	R$	13.991.146,19	167.871,19	3.722.177,71	8.920.813,04	9.058.790,13	9.222.270,04	9.628.895,87	12.094.217,52	13.991.146,19		

Relatório de Cronograma do Orçamento

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)		