
DATA: 29/02/2024

BDI 28,75%
TOTAL R$ 411.541,28

ITEM ETAPAS FÍSICO / FINANCEIRO TOTAL ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL
Físico % 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 7.131,00 R$ 3.565,50 R$ 3.565,50 R$ 7.131,00
Físico % 100,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 404.410,28 R$ 121.323,08 R$ 161.764,11 R$ 121.323,08 R$ 404.410,28
Físico % 100,00% 30,35% 40,17% 29,48% 100,00%

Financeiro 411.541,28 124.888,58 165.329,61 121.323,08 R$ 411.541,28

LOCAL: RUA JOÃO MENDES, Nº 1000, CENTRO, EXTREMA - MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL - AGOSTO 2023 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DO COMPLEXO ESPORTIVO  “GUMERCINDO LUIZ PINTO 

COORDENADAS: -22.85745337976035, -46.324391129025514; -22.857361817691782, -46.32480067212905

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

Engenheira Civil - CREA - 366.359MG

________________________________________________________________

TOTAL

NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA

1.0

2.0
INSTALAÇÃO DE ITENS DE PREVENÇÃO 

E COMBATE A INCÊNDIO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO CRONOGRAMA: 3 (TRÊS) MESES


