
DATA: 29/11/2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 74.990,82R$         % 30% 35% 35%

2 FUNDAÇÃO 129.777,29R$       % 50% 50%

3 ESTRUTURA 154.230,72R$       % 30% 30% 40%

4 ALVENARIA 137.482,83R$       % 40% 60%

5 ESQUADRIA 30.239,22R$         % 40% 40% 20%

6 CONTRA-PISO 27.537,18R$         % 50% 50%

7 REVESTIMENTO 90.881,82R$         % 20% 30% 30% 20%

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 33.924,14R$         % 50% 50%

9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28.179,08R$         % 50% 50%

10 COBERTURA 242.248,17R$       % 50% 50%

11 PISO ÁREA EXTERNA 21.020,51R$         % 100%

12 PINTURA 431.199,92R$       % 20% 30% 50%

TOTAL 1.401.711,70R$    R$ 22.497,24     91.135,43 137.404,65 46.269,21 61.692,29 54.993,13 108.353,98 25.864,28 24.224,21 27.264,55 27.264,55 121.378,42 281.535,67 371.834,10 

100% % 2% 7% 10% 3% 4% 4% 8% 2% 2% 2% 2% 9% 20% 27%

Engenheira Civil - CREA MG: 57940

mês 13 mês 14

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

______________________________________

mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12

TAMIRIS J. OLIVEIRA RIBEIRO

LOCAL: Unidades Básicas de Saúde, Extrema-MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AÇÕES DE 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS).

TOTAL Unidade mês 01 mês 02 mês 03COD DESCRIÇÃO mês 06 mês 07mês 04 mês 05


