
BDI 28,71% e 18,02%
COORDENADAS: VALOR ESTIMADO 2.772.006,86             

COD DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

(A)
 INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA  - UBS 
PONTE ALTA  

1.463.903,40                       

1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  140.849,28                          15% 15% 15% 15% 20% 20% 100%
2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES  2.511,32                              100% 100%
3.0  ESQUADRIAS 108.164,86                          20% 60% 20% 100%
4.0  REVESTIMENTO 97.346,28                            80% 20% 100%
5.0  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 346.278,41                          20% 50% 30% 100%
6.0  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 45.366,44                            40% 60% 100%
7.0  PINTURA 54.054,77                            30% 70% 100%
8.0  LOUÇAS E METAIS 37.328,98                            50% 50% 100%
9.0  COBERTURA 12.939,04                            100% 100%

10.0
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO 

2.645,89                              100% 100%
11.0  PISOS EXTERNOS  294.989,73                          70% 30% 100%
12.0  FECHAMENTO ÁREA EXTERNA  318.390,00                          20% 40% 40% 100%
13.0  LIMPEZA FINAL DE OBRA  3.038,40                              100% 100%

(B)  QUADRA POLIESPORTIVA  305.070,93                          
1.0  ESTRUTURA METÁLICA 211.471,71                          70% 30% 100%
2.0  PISOS 8.511,24                              100% 100%
3.0  DRENAGEM 33.634,86                            80% 20% 100%
4.0  PINTURA  51.453,12                            100% 100%

(C)  UBS JARDIM SÃO CRISTOVÃO 1.003.032,53                       
1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  117.374,40                          20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 5.736,93                              100% 100%
3.0  ESQUADRIAS 103.664,59                          20% 60% 20% 100%
4.0  REVESTIMENTO 90.775,32                            80% 20% 100%
5.0  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 356.684,46                          20% 50% 30% 100%
6.0  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 48.900,91                            40% 60% 100%
7.0  PINTURA 81.055,63                            100% 100%
8.0  LOUÇAS E METAIS 40.759,90                            50% 50% 100%
9.0  COBERTURA 13.807,29                            100% 100%

10.0
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

1.525,15                              100%
100%

11.0  FECHAMENTO EM GRADIL  14.511,60                            70% 30% 100%
12.0  PISO ÁREA EXTERNA 55.274,56                            40% 60% 100%
13.0  MURO DE FECHAMENTO  70.007,79                            40% 40% 20% 100%
14.0  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 2.954,00                              100% 100%

2.772.006,86                       149.965,86   490.792,91   859.107,49      629.134,08 484.703,82         158.302,70           
100,00% 5,41% 17,71% 30,99% 22,70% 17,49% 5,71%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUADRA POLIESPORTIVA, FECHAMENTOS EXTERNOS, 
SERVIÇOS COMPLEMETARES E RUA DE ACESSO, BAIRRO PONTE ALTA E JARDIM SÃO CRISTOVÃO, EXTREMA-MG

VALOR TOTAL

────────────────────────────────────────────
JUCILÉIA LEANDRO DE AMORIM
Engenheira Civil - CREA: 287900/D
Secretaria de Obras e Urbanismo 

LOCAL:  Rua André Gonçalves de Souza - Bairro Ponte Alta / Rua Inglaterra - Bairro São Cristovão
  -22.871108, -46.341112   / -22.859573, -46.326793

DATA:  09/02/2024


