SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PREFEITURA | & £3 Rua Pau Brasil, 245
DE EXTREMA D<= Vila Rica | Extrerma/MG | CEP 37.640-000

= (35) 3435.5729

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: ([CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS CONTEMPLADOS NO PROJETO EL|

Data:
LOCAL: AV. NICOLAU CESARINO, N° 4000 - BAIRRO BELA VISTA, EXTREMA - MG 19/07/2023
REGIAO/MES DE REF.: SETOP SUL - JAN 2023 COM DESONERAGAO / SINAPI 03-2023 DESONERADO
PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: [R$ 853.630,52
Fisico/ TOTAL
ITEM ETAPAS FINANCEIRO| ETAPAS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
Fisico % 100,00% 100,00% 100,00%
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES \—=0 s 7.861,17 R$ 7.861,17 R$ 7.861,17
Fisico % 100,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
20 L P SO SR RS Financeiro | 595.035,70 R$ 89.255,36 R$ 89.255,36 R$ 178.510,71 R$ 89.255,36 R$ 89.255,36 R$ 59.503,57 R$ 595.035,70
Fisico % 100,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
3.0 CABEAMENTO
: ESTRUTURADO Financeiro | 141.682,78 R$ 21.252,42 R$ 21.252,42 R$ 42.504,83 R$ 21.252,42 R$ 21.252,42 R$ 14.168,28 R$ 141.682,78
Fisico % 100,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
4.0 SPDA - -
Financeiro 89.660,98 R$ 13.449,15 R$ 13.449,15 R$ 26.898,29 R$ 13.449,15 R$ 13.449,15 R$ 8.966,10 R$ 89.660,98
Fisico % 100,00% 100,00% 100,00%
5.0 SERVIGOS
) COMPLEMENTARES Financeiro 19.389,89 R$ 19.389,89 R$ 19.389,89
Fisico % 100,00% 15,44% 14,52% 29,04% 14,52% 14,52% 11,95% 100,00%
TOTAL . -
Financeiro | 853.630,52 131.818,09 123.956,92 247.913,84 123.956,92 123.956,92 102.027,84 R$ 853.630,52

Natalia Rios da Rosa Barbella

Engenheira Civil
CREA MG 366.359




