
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Extrema

Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 18 - 1/2024
Data orçamento : 29/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O

LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL TENENTES VI
Versão : Versão inicial
Bem público : RESIDENCIAL TENENTES VI
Endereço : RUA MIRANTE DO LAGO, S/N Bairro : TENENTES
Município(s) : EXTREMA
Dimensão : 56832,419 M²    
Data Base : 01/11/2023 (Sem desoneração)
Órgão Solicitante : 8 - SAS - Secretaria de Assistência Social
Órgão Elaborador : 8 - SAS - Secretaria de Assistência Social

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 240

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 2,49 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00

R$ 349.224,61 41.906,95 41.906,95 41.906,95 41.906,96 41.906,95 41.906,95 41.906,96 55.875,94
PROJETOS EXECUTIVOS % 0,20 100,00

R$ 28.348,19 28.348,19
INSTALAÇÕES INICIAIS % 0,21 40,00 60,00

R$ 28.509,82 11.403,92 17.105,90
TERRAPLENAGEM % 6,16 10,00 40,00 50,00

R$ 862.121,33 86.212,13 344.848,53 431.060,67
DRENAGEM % 6,87 10,00 10,00 30,00 50,00

R$ 960.701,37 96.070,13 96.070,14 288.210,41 480.350,69
PAVIMENTAÇÃO % 24,70 50,00 50,00

R$ 3.456.133,23 1.728.066,61 1.728.066,62
REDE DE ÁGUA E ESGOTO % 1,82 10,00 30,00 50,00 10,00

R$ 255.028,23 25.502,82 76.508,47 127.514,11 25.502,83
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO % 1,25 50,00 50,00

R$ 174.966,56 87.483,28 87.483,28
MURO DE CONTENÇÃO - ARRIMO % 56,30 40,00 60,00

R$ 7.876.112,85 3.150.445,14 4.725.667,71
Valor parcial: %  1,20  25,40  37,16  0,99  1,17  2,91  17,62  13,56

R$ 13.991.146,19  167.871,19  3.554.306,52  5.198.635,33  137.977,09  163.479,91  406.625,83  2.465.321,65  1.896.928,67
Valor acumulado: %  1,20  26,60  63,76  64,75  65,92  68,82  86,44  100,00

R$ 13.991.146,19  167.871,19  3.722.177,71  8.920.813,04  9.058.790,13  9.222.270,04  9.628.895,87 12.094.217,
52

13.991.146,
19
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