EXTREMA

OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Extrema

Relatério de Cronograma do Orgamento
Orcamento . 18- 1/2024
Data orgcamento . 29/01/2024
Descri¢éo : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA O
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL TENENTES VI
Verséo : Verséo inicial
Bem publico : RESIDENCIAL TENENTES VI
Endereco . RUA MIRANTE DO LAGO, S/N Bairro . TENENTES
Municipio(s) . EXTREMA
Dimenséao . 56832,419 M2
Data Base : 01/11/2023 (Sem desoneragéo)
Orgéo Solicitante . 8- SAS - Secretaria de Assisténcia Social
Orgao Elaborador . 8- SAS - Secretaria de Assisténcia Social
Cronograma Observacado do Cronograma Dias do Cronograma
1 240
Total do Grupo| 1° (30dias) 2° (60dias) 3°(90dias) | 4°(120dias) | 5°(150dias) | 6°(180dias) | 7°(210dias) | 8° (240dias)
ADMINISTRACAO LOCAL % 2,49 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00
R$ 349.224,61 41.906,95 41.906,95 41.906,95 41.906,96 41.906,95 41.906,95 41.906,96 55.875,94
PROJETOS EXECUTIVOS % 0,20 100,00
R$ 28.348,19 28.348,19
INSTALAQ@ES INICIAIS % 0,21 40,00 60,00
R$ 28.509,82 11.403,92 17.105,90
TERRAPLENAGEM % 6,16 10,00 40,00 50,00
R$ 862.121,33 86.212,13 344.848,53 431.060,67
DRENAGEM % 6,87 10,00 10,00 30,00 50,00
R$ 960.701,37 96.070,13 96.070,14 288.210,41 480.350,69
PAVIMENTACAO % 24,70 50,00 50,00
R$| 3.456.133,23 1.728.066,61) 1.728.066,62
REDE DE AGUA E ESGOTO % 1,82 10,00 30,00 50,00 10,00
R$ 255.028,23 25.502,82 76.508,47 127.514,11 25.502,83
URBANIZACAO E PAISAGISMO % 1,25 50,00 50,00
R$ 174.966,56 87.483,28 87.483,28
MURO DE CONTENCAO - ARRIMO % 56,30 40,00 60,00
R$| 7.876.112,85 3.150.445,14| 4.725.667,71
Valor parcial: % 1,20 25,40 37,16 0,99 1,17 2,91 17,62 13,56
R$| 13.991.146,19 167.871,19| 3.554.306,52| 5.198.635,33 137.977,09 163.479,91 406.625,83| 2.465.321,65| 1.896.928,67
Valor acumulado: % 1,20 26,60 63,76 64,75 65,92 68,82 86,44 100,00
R$| 13.991.146,19 167.871,19| 3.722.177,71| 8.920.813,04| 9.058.790,13| 9.222.270,04| 9.628.895,87| 12.094.217, 13.991.146,
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