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PREFEITURA DE

EXTREMA

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37.640-000

Ingvacie e Gealas de Recullades

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DO COMPLEXO ESPORTIVO “GUMERCINDO LUIZPINTO | DATA: | 29/02/2024
LOCAL: RUA JOAO MENDES, N° 1000, CENTRO, EXTREMA - MG
COORDENADAS: -22.85745337976035, -46.324391129025514; -22.857361817691782, -46.32480067212905
REGIAO/MES DE REF.: SETOP SUL - AGOSTO 2023 COM DESONERAGAQ
PRAZO DE EXECUGAO: 3 MESES BDI 28,75%
TOTAL R$ 411.541,28
- 00"}
ITEM ETAPAS FiSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
Fisico % 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
10 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 7.131,00 R$ 3.565,50 | RS 3.565,50 R$ 7.131,00
2o | INSTALACAO DE ITENS DE PREVENGAO Fisico % 100,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
' E COMBATE A INCENDIO Financeiro 404.410,28 | R$ 121.323,08 | RS 161.764,11 | R$ 121.323,08 | R$ 404.410,28
TOTAL Fisico % 100,00% 30,35% 40,17% 29,48% 100,00%
Financeiro 2411.541,28 124.888,58 | 165.329,61 | 121.323,08 | RS 411.541,28

TOTAL DO CRONOGRAMA: 3 (TRES) MESES

NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA
Engenheira Civil - CREA - 366.359MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO




