
OBJETO:  

LOCAL:

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22 R$ 42.450,22

100,00%

R$ 89.751,84

100,00%

R$ 59.105,69

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

R$ 127.646,66 R$ 382.939,97 R$ 382.939,97 R$ 382.939,97

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 103.067,83 R$ 103.067,83 R$ 103.067,83 R$ 103.067,83

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 129.910,55 R$ 194.865,83 R$ 194.865,83 R$ 129.910,55

20,00% 40,00% 40,00%

R$ 89.180,44 R$ 178.360,88 R$ 178.360,88

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 141.896,71 R$ 141.896,71 R$ 141.896,71 R$ 141.896,71 R$ 141.896,71

50,00% 50,00%

R$ 169.193,77 R$ 169.193,77

50,00% 50,00%

R$ 106.446,96 R$ 106.446,96

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 72.471,00 R$ 72.471,00 R$ 72.471,00 R$ 72.471,00

50,00% 50,00%

R$ 39.385,61 R$ 39.385,61

30,00% 70,00%

R$ 14.647,46 R$ 34.177,41

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 32.814,51 R$ 32.814,51 R$ 32.814,51 R$ 32.814,51

40,00% 60,00%

R$ 69.420,34 R$ 104.130,50

60,00% 40,00%

R$ 49.011,70 R$ 32.674,46

50,00% 50,00%

R$ 82.346,66 R$ 82.346,66

50,00% 50,00%

R$ 80.147,74 R$ 80.147,74

20,00% 80,00%

R$ 5.956,35 R$ 23.825,40

95,40% 4,60%

R$ 734.456,22 R$ 35.408,85

TOTAIS SIMPLES    (%) 100% 4,81% 7,97% 7,97% 7,97% 4,15% 7,56% 10,51% 10,62% 7,25% 12,00% 17,67% 1,53%

TOTAIS ACUMULADOS    (%) 100% 4,81% 12,78% 20,75% 28,71% 32,87% 40,43% 50,93% 61,55% 68,80% 80,80% 98,47% 100,00%

TOTAIS SIMPLES    (R$) 6.631.828,70R$ 318.954,41 528.458,02 528.458,02 528.458,02 275.428,60 501.207,70 696.835,10 704.350,82 480.785,03 795.681,36 1.171.527,17 101.684,46

TOTAIS ACUMULADOS    (R$) 6.631.828,70R$ 318.954,41 847.412,42 1.375.870,44 1.904.328,46 2.179.757,05 2.680.964,75 3.377.799,86 4.082.150,68 4.562.935,71 5.358.617,07 6.530.144,24 6.631.828,70

ITEM

FUNDAÇÕES 59.105,69R$ 0,89%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.751,84R$ 1,35%

3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DISCRIMINAÇÃO VALOR DA ETAPA %

509.402,62R$ 7,68%

5 ALVENARIA 412.271,31R$ 6,22%

4 SUPERESTRUTURA 1.276.466,57R$ 19,25%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA:

ESTRADA MUNICIPAL FAZENDA FABIANO, BAIRRO PONTE NOVA, EXTREMA-MG 20/03/2024

1

9 PINTURA 338.387,54R$ 5,10%

6 PISOS 649.552,75R$ 9,79%

7 ESQUADRIAS 445.902,19R$ 6,72%

8 REVESTIMENTOS 709.483,57R$ 10,70%

12 DADOS 78.771,21R$ 1,19%

13 SPDA 48.824,87R$ 0,74%

10 ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 212.893,92R$ 3,21%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS 289.883,98R$ 4,37%

16 DRENAGEM 81.686,16R$ 1,23%

18 FECHAMENTO ÁREA EXTERNA 160.295,48R$ 2,42%

17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 164.693,31R$ 2,48%

14 HIDROSSANITÁRIO 131.258,03R$ 1,98%

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 173.550,84R$ 2,62%

19 ÁREA EXTERNA 29.781,75R$ 0,45%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 769.865,07R$ 11,61%

_____________________________________
Renan Matheus Leme Rosa

Eng. Civil - CREA MG:205874/D
Secretaria de Obras e Urbanismo


