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Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37.640-000

lnevacce e Geslao de Rerullades

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DE DUAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, QUADRA POLIESPORTIVA, FECHAMENTOS EXTERNOS,
SERVICOS COMPLEMETARES E RUA DE ACESSO, BAIRRO PONTE ALTA E JARDIM SAO CRISTOVAO, EXTREMA-MG

LOCAL: Rua André Gongalves de Souza - Bairro Ponte Alta / Rua Inglaterra - Bairro Sdo Cristovéo BDI 28,71% e 18,02%
COORDENADAS: [ -22.871108, -46.341112 /-22.859573, -46.326793 VALOR ESTIMADO 2.772.006,86
DATA: 09/02/2024
coD DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INSTALAGOES INICIAIS DE OBRA - UBS
(A) PONTE ALTA 1.463.903,40
1.0 | ADMINISTRAGAO DE OBRA 140.849,28 15% 15% 15% 15% 20% 20%
2.0 | SERVIGOS PRELIMINARES 2.511,32 100%
3.0 [ ESQUADRIAS 108.164,86 20% 60% 20%
4.0 [ REVESTIMENTO 97.346,28 80% 20%
5.0 [ INSTALAGAO ELETRICA 346.278,41 20% 50% 30%
6.0 [ INSTALAGAO HIDRAULICA 45.366,44 40% 60%
7.0 | PINTURA 54.054,77 30% 70%
8.0 [ LOUGAS E METAIS 37.328,98 50% 50%
9.0 [ COBERTURA 12.939,04 100%
g PSAISN.II-EgA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E 2.645,89 100%
11.0 | PISOS EXTERNOS 294.989,73 70% 30%
12.0 | FECHAMENTO AREA EXTERNA 318.390,00 20% 40% 40%
13.0 | LIMPEZA FINAL DE OBRA 3.038,40 100%
(B) QUADRA POLIESPORTIVA 305.070,93
1.0 | ESTRUTURA METALICA 211.471,71 70% 30%
2.0 | PISOS 8.511,24 100%
3.0 [ DRENAGEM 33.634,86 80% 20%
4.0 | PINTURA 51.453,12 100%
(C) UBS JARDIM SAO CRISTOVAO 1.003.032,53
1.0 | ADMINISTRACAO DE OBRA 117.374,40 20% 20% 20% 20% 20%
2.0 | SERVICOS PRELIMINARES 5.736,93 100%
3.0 [ ESQUADRIAS 103.664,59 20% 60% 20%
4.0 | REVESTIMENTO 90.775,32 80% 20%
5.0 | INSTALACAO ELETRICA 356.684,46 20% 50% 30%
6.0 | INSTALACAO HIDRAULICA 48.900,91 40% 60%
7.0 | PINTURA 81.055,63 100%
8.0 [ LOUCAS E METAIS 40.759,90 50% 50%
9.0 [ COBERTURA 13.807,29 100%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO o
10.0 2RO 1.525,15 100%
11.0 | FECHAMENTO EM GRADIL 14.511,60 70% 30%
12.0 | PISO AREA EXTERNA 55.274,56 40% 60%
13.0 [ MURO DE FECHAMENTO 70.007,79 40% 40% 20%
14.0 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 2.954,00 100%
2.772.006,86 149.965,86 | 490.792,91 859.107,49 | 629.134,08 484.703,82 158.302,70
VALOR TOTAL 100,00% 5,41% 17,71% 30,99% 22,70% 17,49% 5,71%

JUCILEIA LEANDRO DE AMORIM
Engenheira Civil - CREA: 287900/D
Secretaria de Obras e Urbanismo
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