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PREFEITURA DE

EXTREMA Insvacie e Geslae de Recullades

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA CONTINUIDADE CONSTRUGAO DE TRES UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) NOS BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI E CONSTRUGAO DE UMA PRAGA NO BAIRRO DO
MORBIDELLI, EXTREMA-MG

LOCAL: BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI, EXTREMA-MG [ BDI [ 28,71%
COORDENADAS: -22.83748, -46.30995 / -22.82449, -46.29767 /-22.86173, -46.32261
DATA:14/02/2024 VALOR ESTIMADO RS 3.762.585,13
cob DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A UBS DO BARREIRO RS 887.651,55
10 | ADMINISTRAGAO LOCAL REFERENTE AESTA RS 10007117 RS 21.814,23 RS 21.814,23 R$ 21.814,23 RS 21.814,23 RS 21.814,23
e - 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20 SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.158,21 RS 38.158,21
100%.
3.0 ESQUADRIAS - PORTAS RS 49.934,58 RS 24.967,29 RS 24.967,29
50% 50%
PV |[E—— RS 59.910.33 R$ 17.973,10 R$ 29.955,17 R$ 11.982,07
30% 50% 20%
[ [rm— RS 94.001.82 R$ 75.201,46 R$ 18.800,36
80% 20%
60 | INSTALAGAO ELETRICA R$ 329.906,73 RS 164.953,37 | RS 164.953.37
50% 50%
7.0 | INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 4.904 41 RS 2.942,65 RS 1.961,76
60% 40%
o |leEssErs RS 4148614 R$ 12.445,84 RS 12.445,84 RS 16.594,46
30% 30% 40%
9.0 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E RS 2.646,38 R$ 2.646,38
PANICO 100%
10.0 FECHAMENTO AREA EXTERNA R$ 7.657,45 RS 7.657.45
100%.
POV P — RS 111.473.80 RS 33.442,14 RS 33.442,14 RS 33.442,14 RS 11.147,38
30% 30% 30% 10%
120 | ESTACIONAMENTO E PASSEIO -LADO RS 35.46213 RS 10.638,64 R$ 10.638,64 R$ 7.092,43 R$ 7.092,43
NEERIOR 30% 30% 20% 20%
13.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3.038,40 RS 3.038,40
100%.
VALOR TOTAL PREVISTO POR MES UBS BARREIRO RS 77.945,54 R$ 106.450,27 R$ 357.406,80 R$ 283.515,66 RS 62.333,28
B [uBsDO RODEIO + PRACA R§ 1.208.102,37
10 ADMINISTRAGAO LOCAL REFERENTE A ESTA RS 109.071,17 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 RS 21.814,23
OERA ) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20 | SERVIGOS PRELIMINARES RS 34.453,23 RS 34.453,23
100%.
30 |Esauaprias RS 57.929,51 RS 26.964,76 RS 26.964,76
50% 50%
e —— RS 75.908,60 RS 30.399,44 R$ 30.399,44 RS 15.199,72
40% 40% 20%
[ — RS 66.939.75 RS 26.081,93 R$ 52.163,85 R$ 8.693,98
30% 60% 10%
60 | INSTALAGAO ELETRICA RS 317.934,36 RS 156.967.18 | RS 158.967,18
50% 50%
7.0 | INSTALAGAO HIDRAULICA RS 96.829,68 RS 19.365,04 RS 38.731,67 RS 38.731,67
20% 40% 40%
T — RS 4272104 RS 12.816,58 RS 12.816,58 RS 17.088,78
30% 30% 40%
90 | SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E RS 2.646,38 RS 2.646,38
PANICO 100%
100 | FECHAMENTO AREA EXTERNA RS 114.474,36 RS 45.789,74 RS 45.789,74 RS 22.894,87
40% 40% 20%
10 PISO AREA EXTERNA - PRAGA E CONTORNO DO RS 250.426,71 R$ 25.042,67 R$ 75.128,01 R$ 75.128,01 R$ 75.128,01
BAT0 10% 30% 30% 30%
®0 |rreeerEs RS 105.636.28 R$ 21.127,66 RS 21.127,66 RS 21.127,66 RS 21.127,66 R$ 21.127,66
20% 20% 20% 20% 20%
13.0 | LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3.038,40 RS 3.038.40
100%.
VALOR TOTAL PREVISTO POR MES UBS RODEIO R$ 121.803,73 RS 213.283,14 R$ 485.903,33 R$ 388.501,86 R$ 88.610,32
[ UBS DO E PRACA R$ 1.272.967,19
10 | ADMINISTRAGAO LOCAL REFERENTE AESTA RS 174.513,87 RS 21.814,23 RS 21.814,23 R$ 21.814,23 RS 21.814,23 RS 21.814,23 RS 21.814,23 R$ 21.814,23 RS 21.814,23
e o 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
20 | SERVICOS PRELIMINARES RS 60.062,54 RS 42.043,78 RS 18.018,76
70% 30,00%
P e — RS 104.648,06 RS 41.859,22 RS 31.394,42 RS 31.394,42
40% 30% 30%
REVESTIMENTO E CAMADA DE RS 28.928,41 R$ 57.856,82 R$ 57.856,82
40 RS 144.642,05 d & a
REGULARIZAGAO $ 20% 20% 0%
e — RS 338.979.83 R$  101.693.95 | R$  101.693,95 R$ 135.591,93
30% 30% 40%
® |rormesermrmen RS 38.584,89 R$ 15.433,96 R$ 11.575,47 RS 11.575,47
40% 30% 30%
| F— RS 94.580.48 R$ 28.374,14 R$ 33.103,17 R$ 33.103,17
30% 35% 35%
o |leEssErs RS 40.205.70 RS 16.082,28 R$ 12.061,71 R$ 12.061,71
40% 30% 30%
9.0 | COBERTURA RS 68.473,75 RS 34.236,88 RS 34.235,88
50% 50%
100 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E RS 2.646,38 R$ 2.646,38
PANICO 100%
w0 meermens RS 26.474,50 R$ 5.294,90 R$ 10.589,80 R$ 5.294,90 R$ 5.294,90
20% 40% 20% 20%
12.0 FECHAMENTO EM GRADIL - AREA UBS RS 47.088,94 RS 18.835,58 RS 14.126,68 RS 14.126,68
40% 30% 30%
13.0 | PISO AREA EXTERNA - UBS + PRAGA RS 113.894,19 RS 22.778,84 RS 34.168,26 R$ 56.947,10
20% 30% 50%
14.0 DRENAGEM DO PATIO R$ 15.133,61 RS 10.593,53 RS 4.540,08
70% 30%
15.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3.038,40 RS 3.038,40
100%.
VALOR TOTAL PREVISTO POR MES UBS MORBIDELLI | R$ 86.636,85 R$ 114.340,00 R$ 199.093,01 R$ 161.790,03 R$ 254.872,72 R$ 210.516,66 R$ 206.157,19 R$ 39.560,72
D PRACA DO R$ 303.864,02
DEMOLIGAO DO MURO E CALGADA EM R$ 6.569,31
1.0 CoCREL) RS 6.569,31 AT
P — RS 52.237.20 RS 15.671,16 RS 15.671,16 RS 20.894,88
30,00% 30,00% 40,00%
INSTALAGAO HIDROSSANITARIA DOS R$ 4.294,69 R$ 1.073,67
30 CANTEIROS - AGUA E DRENAGEM R$ 5.368,36 80,00% 20,00%
LUMINOTECNICO - ELETRICA - RS 8.827,02 R$ 5.296,21 R$ 3.530,81
40| T RUTURA RS 17.654,04 e oo e
50 | PERGOLADO EM MADEIRA RS 19.564,63 RS 9.762.32 RS 9.762,32
50,00% 50,00%
60 | MOBILIARIO DA PRAGA RS 108.076,52 RS 108.076,52
100,00%
70 | Muro DE DIVISA RS 25.836,70 RS 10.334,68 R$ 7.751,01 RS 7.751,01
40,00% 30,00% 30,00%
80 | PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO DA PRAGA RS 68.557,26 RS 6.855.73 RS 23.995,04 RS 23.995,04 RS 13.71145
10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
VALOR TOTAL PREVISTO POR MES PRACA MORBIDELLI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 13.425,04 R$ 50.000,88 R$ 60.538,92 R$ 58.509,54 R$ 121.389,64
VALOR TOT, AL| 3.762.58513 | RS$164.582,39 | RS$220.790,28 | R$678.30354 | R$672.01387 | R$853.11020 | R$659.557,43 | R$353.277,05 |  R$160.950,37
| 100,00% | 4,37% | 5,87% [ 18,03% | 17,86% [ 22,67% [ 17,53% | 9,39% | 4,28%
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