
BDI

VALOR ESTIMADO
COD DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

A UBS DO BARREIRO R$ 887.651,55

R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 38.158,21

100%

R$ 24.967,29 R$ 24.967,29

50% 50%

R$ 17.973,10 R$ 29.955,17 R$ 11.982,07

30% 50% 20%

R$ 75.201,46 R$ 18.800,36

80% 20%

164.953,37R$          164.953,37R$          

50% 50%

R$ 2.942,65 R$ 1.961,76

60% 40%

R$ 12.445,84 R$ 12.445,84 R$ 16.594,46

30% 30% 40%

R$ 2.646,38

100%

R$ 7.657,45

100%

R$ 33.442,14 R$ 33.442,14 R$ 33.442,14 R$ 11.147,38

30% 30% 30% 10%

R$ 10.638,64 R$ 10.638,64 R$ 7.092,43 R$ 7.092,43

30% 30% 20% 20%

R$ 3.038,40

100%

R$ 77.945,54 R$ 106.450,27 R$ 357.406,80 R$ 283.515,66 R$ 62.333,28

B UBS DO RODEIO + PRAÇA R$ 1.298.102,37

R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 34.453,23

100%

R$ 28.964,76 R$ 28.964,76

50% 50%

R$ 30.399,44 R$ 30.399,44 R$ 15.199,72

40% 40% 20%

R$ 26.081,93 R$ 52.163,85 R$ 8.693,98

30% 60% 10%

158.967,18R$        158.967,18R$       

50% 50%

R$ 19.365,94 R$ 38.731,87 R$ 38.731,87

20% 40% 40%

R$ 12.816,58 R$ 12.816,58 R$ 17.088,78

30% 30% 40%

R$ 2.646,38

100%

R$ 45.789,74 R$ 45.789,74 R$ 22.894,87

40% 40% 20%

R$ 25.042,67 R$ 75.128,01 R$ 75.128,01 R$ 75.128,01

10% 30% 30% 30%

R$ 21.127,66 R$ 21.127,66 R$ 21.127,66 R$ 21.127,66 R$ 21.127,66

20% 20% 20% 20% 20%

R$ 3.038,40

100%

R$ 121.803,73 R$ 213.283,14 R$ 485.903,33 R$ 388.501,86 R$ 88.610,32

C UBS DO MORBIDELLI E PRAÇA R$ 1.272.967,19

R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23 R$ 21.814,23

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 42.043,78 R$ 18.018,76

70% 30,00%

R$ 41.859,22 R$ 31.394,42 R$ 31.394,42

40% 30% 30%

R$ 28.928,41 R$ 57.856,82 R$ 57.856,82

20% 40% 40%

101.693,95R$        101.693,95R$       R$ 135.591,93

30% 30% 40%

R$ 15.433,96 R$ 11.575,47 R$ 11.575,47

40% 30% 30%

R$ 28.374,14 R$ 33.103,17 R$ 33.103,17

30% 35% 35%

R$ 16.082,28 R$ 12.061,71 R$ 12.061,71

40% 30% 30%

R$ 34.236,88 R$ 34.236,88

50% 50%

R$ 2.646,38

100%

R$ 5.294,90 R$ 10.589,80 R$ 5.294,90 R$ 5.294,90

20% 40% 20% 20%

R$ 18.835,58 R$ 14.126,68 R$ 14.126,68

40% 30% 30%

R$ 22.778,84 R$ 34.168,26 R$ 56.947,10

20% 30% 50%

R$ 10.593,53 R$ 4.540,08

70% 30%

R$ 3.038,40

100%

R$ 86.636,85 R$ 114.340,00 R$ 199.093,01 R$ 161.790,03 R$ 254.872,72 R$ 210.516,66 R$ 206.157,19 R$ 39.560,72

D PRAÇA DO MORBIDELLI R$ 303.864,02

R$ 6.569,31

100,00%

R$ 15.671,16 R$ 15.671,16 R$ 20.894,88

30,00% 30,00% 40,00%

R$ 4.294,69 R$ 1.073,67

80,00% 20,00%

R$ 8.827,02 R$ 5.296,21 R$ 3.530,81

50,00% 30,00% 20,00%

R$ 9.782,32 R$ 9.782,32

50,00% 50,00%

R$ 108.076,52

100,00%

R$ 10.334,68 R$ 7.751,01 R$ 7.751,01

40,00% 30,00% 30,00%

R$ 6.855,73 R$ 23.995,04 R$ 23.995,04 R$ 13.711,45

10,00% 35,00% 35,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.425,04 R$ 50.000,88 R$ 60.538,92 R$ 58.509,54 R$ 121.389,64

3.762.585,13             R$ 164.582,39 R$ 220.790,28 R$ 678.303,54 R$ 672.013,87 R$ 853.110,20 R$ 659.557,43 R$ 353.277,05 R$ 160.950,37

100,00% 4,37% 5,87% 18,03% 17,86% 22,67% 17,53% 9,39% 4,28%

12.0  PRAÇA DO RODEIO R$ 105.638,28

13.0  LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$ 3.038,40

9.0
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO 

R$ 2.646,38

10.0  FECHAMENTO ÁREA EXTERNA R$ 114.474,36

11.0
 PISO ÁREA EXTERNA - PRAÇA E CONTORNO DO 
PÁTIO 

R$ 250.426,71

6.0  INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 317.934,36

7.0  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 96.829,68

8.0  LOUÇAS E METAIS R$ 42.721,94

3.0  ESQUADRIAS R$ 57.929,51

4.0  REVESTIMENTOS R$ 75.998,60

5.0  PINTURA R$ 86.939,75

13.0 R$ 3.038,40 LIMPEZA FINAL DE OBRA  

VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS UBS BARREIRO

1.0
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERÊNTE A ESTA 
OBRA 

R$ 109.071,17

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 34.453,23

VALOR TOTAL

────────────────────────────────────────────

MELISSA RUSSO CUERBA RODRIGUES
Engenheira Civil - CREA: MG288488/D

Secretaria de Obras e Urbanismo 

R$ 38.158,21

3.0  ESQUADRIAS - PORTAS  R$ 49.934,58

4.0  REVESTIMENTOS R$ 59.910,33

5.0  PINTURA R$ 94.001,82

R$ 329.906,73 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.0

R$ 4.904,41 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7.0

R$ 41.486,14 LOUÇAS E METAIS 8.0

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NOS BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO 
MORBIDELLI, EXTREMA-MG

LOCAL:  BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI, EXTREMA-MG 28,71%

COORDENADAS: -22.83748, -46.30995  / -22.82449, -46.29767 /-22.86173, -46.32261

1.0
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERÊNTE A ESTA 
OBRA 

R$ 109.071,17

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 60.062,54

3.0  ESQUADRIAS R$ 104.648,06

DATA:14/02/2024 3.762.585,13R$                                                            

VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS UBS RODEIO

1.0
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERÊNTE A ESTA 
OBRA 

R$ 174.513,87

R$ 2.646,38 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO 

9.0

R$ 7.657,45 FECHAMENTO ÁREA EXTERNA 10.0

R$ 111.473,80 PISO ÁREA EXTERNA 11.0

R$ 35.462,13 ESTACIONAMENTO E PASSEIO  - LADO 
INFERIOR 

12.0

6.0  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 38.584,89

7.0  PINTURA R$ 94.580,48

4.0
 REVESTIMENTO E CAMADA DE 
REGULARIZAÇÃO 

R$ 144.642,05

5.0  INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 338.979,83

10.0
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO 

R$ 2.646,38

11.0  MURO FUNDO UBS  R$ 26.474,50

8.0  LOUÇAS E METAIS R$ 40.205,70

9.0  COBERTURA R$ 68.473,75

VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS UBS MORBIDELLI

14.0  DRENAGEM DO PÁTIO R$ 15.133,61

15.0  LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$ 3.038,40

12.0  FECHAMENTO EM GRADIL - ÁREA UBS R$ 47.088,94

13.0  PISO ÁREA EXTERNA - UBS + PRAÇA R$ 113.894,19

1.0
 DEMOLIÇÃO DO MURO E CALÇADA EM 
CONCRETO 

R$ 6.569,31

2.0  CANTEIROS  R$ 52.237,20

3.0
 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DOS 
CANTEIROS - ÁGUA E DRENAGEM  

R$ 5.368,36

7.0  MURO DE DIVISA R$ 25.836,70

8.0  PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA PRAÇA R$ 68.557,26

VALOR TOTAL PREVISTO POR MÊS PRAÇA MORBIDELLI

4.0
 LUMINOTÉCNICO - ELÉTRICA - 
INFRAESTRUTURA 

R$ 17.654,04

5.0  PERGOLADO EM MADEIRA R$ 19.564,63

6.0  MOBILIÁRIO DA PRAÇA  R$ 108.076,52


